岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2023年3月　月間工程表

2023年2月27日(月)作成

種目 ＼ 期間	2023年3月	2023年4月
	1 水 2 木 3 金 4 土 5 日 6 月 7 火 8 水 9 木 10 金 11 土 12 日 13 月 14 火 15 水 16 木 17 金 18 土 19 日 20 月 21 火 22 水 23 木 24 金 25 土 26 日 27 月 28 火 29 水 30 木 31 金	1 土 2 日 3 月 4 火 5 水 6 木 7 金 8 土 9 日 10 月 11 火 12 水 13 木 14 金 15 土 16 日 17 月 18 火 19 水 20 木 21 金 22 土 23 日 24 月 25 火 26 水 27 木 28 金 29 土 30 日
遮水壁	遮水壁　造成	
アースアンカー	地下１階　アースアンカー打設	
解体工事 外部	プラットホーム スロープ造成	
解体工事 内部	試験日のた外部解体作業は午前中で終了 プラント機器　除染	プラント機器解体
休工日		