岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2024年度7月　月間工程表

2024年6月27日(木)作成

期間 / 種目	2024年7月																															2024年8月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金

仮設工事

試験日のため外部解体作業は午前中で終了

山留工事

解体工事

外部

外壁解体

内部

内部コンガラ搬出

地下躯体解体
（B1F）

行事