岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2024年度10月　月間工程表

2024年9月20日(金)作成

期間 / 種目	2024年10月																															2024年11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
仮設工事																																																																	
山留工事	アースアンカー																																																															
解体工事 外部																																																																
内部	内部コンガラ搬出																																																															
																																																		地下躯体解体（B2F耐圧盤）																
行事																																																																