
地下躯体工事（1F基礎地中梁）

1階躯体工事

盛土

　120tクローラークレーン

　200t・90tクローラークレーン

鉄骨工事

機械設置、プラント鉄骨

外部足場

2階躯体工事

仮設工事

内部

解体工事

外構工事

躯体工事

プラント
工事
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2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月

行事

期　間

種　目

岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事

2026年2月24日(火)作成

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2026年度3月　月間工程表


