



11月度 月間工程表

種 目	2022年11月											2022年12月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
遮水壁	遮水連壁打設																																								
仮囲い																																									
解体工事																																									
外部																																									
内部																																									
休工日																																									



休工日	3	4	5	6	7	12	13	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----