

種 目	2023年9月															2023年10月																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
仮設工事	外部足場組立																																																											
アースアンカー																																																												
解体工事																																																												
外部																外部躯体解体																																												
内部																内部躯体解体																																												
	煙突内部耐火材撤去																																																											
行事																																																												

分析期間

煙突内部耐火材撤去

外部躯体解体

外部躯体解体

内部躯体解体