

岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2024年度6月 月間工程表

2024年5月27日(月)作成

種 目	2024年6月														2024年7月																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
仮設工事	水替・排水工事																																																											
山留工事	アースアンカー																																																											
解体工事																																																												
外部	外壁解体 (舗装撤去)																																																											
内部															内部コンガラ搬出																																													
															地下躯体解体 (B1F)																																													
行事																																																												