

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2025年5月28日(水)作成

種 目	期 間	2025年4月							2025年5月							2025年6月																																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
仮設工事		クローラクレーン																																																								
		仮設足場工事																																																								
躯体工事		防水工事																																																								
		地下躯体工事 (B2F躯体)																																																								
		地下躯体工事 (B3F躯体)																																																								
		躯体工事 (B1F躯体)																																																								
解体工事 内部																																																										
行事		仮設足場工事完了																																																								
		仮設足場工事完了																																																								