

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2025年11月28日(金)作成

種 目	期 間	2025年10月																															2025年11月																															2025年12月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
仮設工事		クローラークレーン																															120tクローラークレーン																															200t・90tクローラークレーン																															
		仮設足場工事																																																																																													
プラント 工事																																																																機械設置、プラント鉄骨																															
躯体工事		躯体工事（1F基礎地中梁）																																																																																													
																																																																鉄骨工事																															
																																																																鉄骨工事																															
		杭工事																																																																																													
解体工事 内部		舗装撤去																																																																																													
外構工事																																	盛土																																																														
行事		南面擁壁																																																																																													
		コンクリート																															試験日初日																															試験日初日																															