

JV名：タクマ・奥村・大本・大建特定建設工事共同企業体

2026年8月31日(月)作成

種 目	期 間	2026年8月																															2026年9月																															2026年10月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
仮設工事		120tクローラークレーン																																																																																													
		200t・90tクローラークレーン																																																																																													
プラント 工事		プラント配管																																																																																													
		外部足場																																																																																													
躯体工事		鉄骨工事																																																																																													
		3階躯体工事																															4階躯体工事																															4階仕上げ工事																															
																																	3階仕上げ工事																																																														
		2階仕上げ工事																																																																																													
		1階仕上げ工事																																																																																													
仕上げ工事		外壁工事																																																																																													
外構工事		外部擁壁																																																																																													
																																	雨水排水工事																																																														
行事																																																																																															